



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΛ434)
ΑΦΜ: 090034024

ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ -
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 0021 – ενάριθ-
μος έργου 2021ΕΠ00210081), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΚΡΗΤΗ 2014-2020» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5150031
Κ.Α. 9362Μ

CPV: 71335000-5

Αρ. Πρ. Σύμβασης: 1106/08-11-2023

ΣΥΜΒΑΣΗ αξίας 632.500,00 €

Για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»

Στις **8 Νοεμβρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη**, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

- α. το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, ΝΠΔΔ, με την επωνυμία «**ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**», με έδρα τα Χανιά (Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανή), νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, **ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΙΧΑΗΛ ΖΕΡΒΑΚΗ**, ο οποίος έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην υπ' αριθμ. 2018/03-01-2023 Διαπιστωτική Πράξη (ΦΕΚ 2/Υ.Ο.Δ.Δ./05.01.2023) και στο ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α'/21.07.2022) ως ισχύει, το οποίο χάριν συντομίας, εφεξής θα ονομάζεται «εργοδότης» και
- β. η ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «**ΦΙΝΤΙΚΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ - Δ.Τ. : ΦΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - Δ.Τ.: ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ε.ΠΕ., INSTALLATIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Δ.Τ.: INSTALLATIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - Δ.Τ.: GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**» με τα εξής στοιχεία των οικονομικών φορέων που την αποτελούν:

ΦΙ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: ΑΦΜ 801619681, οδός Λυκαβητού 14, ΤΚ 10673 Αθήνα, τηλ. 6948803891, fintikaki.arch@gmail.com, www.fintikaki-architects.gr



ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ: ΑΦΜ 997822633, οδός Αγίας Λαύρας 8, Ακταίο Ρίου, ΤΚ 26504 Πάτρα, τηλ. 2610992318, info@eblecton.gr, <http://www.eblecton.gr/el/>,

INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: ΑΦΜ 093668980, οδός Χίου 52, ΤΚ 15343 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 2106398200, insta@insta.gr, www.insta.gr

GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.: ΑΦΜ 099154038, οδός Κολοκοτρώνη 92-94, ΤΚ 18535 Πειραιάς, τηλ. 2108213311, info@geotest-eng.gr, www.geotest-eng.gr

η οποία ένωση, νομίμως εκπροσωπείται από την κ. ΝΙΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, κάτοικο Ψυχικού, οδός Διαδόχου Παύλου αρ. 3, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΙ 100512/13-01-2010, Νόμιμη Εκπρόσωπο και Διαχειρίστρια του οικονομικού φορέα «ΦΙΝΤΙΚΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ – Δ.Τ. ΦΙ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» και σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας της, από τον κ. Δρ. Βασίλειο Μπαρδάκη, Νόμιμο Εκπρόσωπο και Διαχειριστή του οικονομικού φορέα «ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΠΕ» κατοίκου Ακταίο Ρίου Πατρών, οδός Αγίας Λαύρας 8, ΤΚ 26504, με ΑΔΤ: ΑΙ 212173/09-08-2011,

με έδρα της ένωσης την έδρα της εταιρείας «ΦΙ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» οδός Λυκαβηττού 14, Αθήνα ΤΚ 10673, τηλ.: 6948803891 & email: fintikaki.arch@gmail.com, σύμφωνα με:

α) την υπ' αρ. αριθμ. 4495/02-11-2023 Πράξη Ορισμού Εκπροσώπου και Αναπληρωτή, του Συμβολαιογράφου Αθηνών, Χρήστου Αλκιβιάδου Γιαννόπουλου, εκ μέρους της εταιρείας ΦΙ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

β) την υπ' αρ. αριθμ. 10914/03-11-2023 Πράξη Ορισμού Κοινού Εκπροσώπου και Αναπληρωτή του – Πληρεξούσιο, της Συμβολαιογράφου Πατρών, Ευθυμίας Σπυρίδωνος Παϊσίου, εκ μέρους της εταιρείας ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ,

γ) την υπ' αριθμ. 4505/07-11-2023 Πράξη Ορισμού Εκπροσώπου και Αναπληρωτή, του Συμβολαιογράφου Αθηνών, Χρήστου Αλκιβιάδου Γιαννόπουλου, εκ μέρους της εταιρείας GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ,

δ) το υπ' αριθμ. 16496/01-11-2023 Ειδικό Πληρεξούσιο, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Γεωργιάδη του Γεωργίου, εκ μέρους της εταιρείας INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

και όπου παρακάτω θα αναφέρεται ως «ανάδοχος»,

έλαβαν υπόψη, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία δεκτά τα εξής:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.545/1977 (ΦΕΚ 46/Α'/17.02.1977) «Περί συστάσεως Τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων»
- 2) Τις διατάξεις του Ν.Δ.463/1970 (ΦΕΚ 57/Α'/13.03.1970), «Περί οργανώσεων των Τεχνικών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
- 3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν .
- 4) Το ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

- 5) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης «Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για την Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών Εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης» (ΑΔΑΜ: 21REQ009510693)
- 6) Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για την Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών Εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5150031 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», με Α.Π. 4891/04-11-2021 (ΑΔΑ: 62ΨΜ7ΛΚ-Π2Ω & ΑΔΑΜ: 21REQ009512655), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (αρ. πρωτ. ΠΚ 1001/05-11-2021)
- 7) Τη με Α.Π.: 75425/17-03-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: 9ΔΝΦ7ΛΚ-1ΔΛ), με θέμα «Ορισμός υπολόγου διαχειριστή έργου που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 0021», με την οποία ορίστηκε το Πολυτεχνείο Κρήτης, ως υπόλογος διαχειριστής του έργου «Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για την Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών Εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης», με ενάριθμο έργου 2021ΕΠ00210081
- 8) Τη με αρ. πρωτ. 4742/25-09-2023 απόφαση 1^ης Τροποποίησης της Πράξης «Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για την Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών Εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5150031 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» (ΑΔΑ: 60Μ67ΛΚ-ΓΡ7 & ΑΔΑΜ: 23REQ013475215) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» της Περιφέρειας Κρήτης (αρ. πρωτ. ΠΚ 358/25-09-2023).
- 9) την υπ' αρ. 4731/12-10-2022 Προέγκριση/θετική γνώμη των όρων και των τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για την Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών Εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης» της Πράξης: «Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για την Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών Εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (αρ. πρωτ. ΠΚ 729/12-10-2022).
- 10) την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, που λήφθηκε στην υπ' αρ. 90/02.11.2022 συνεδρίαση (ΑΔΑ: 64Α2469Β6Ν-ΞΗΓ), με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για την Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών Εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης» της Πράξης: «Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για την Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών Εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης», η δημοπράτησή του, μέσω ανοιχτής διαδικασίας του ΕΣΗΔΗΣ (συστ. Αρ. 183291), με εκτιμώμενη αξία 1.339.501,65 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής,
- 11) Τη με αρ. πρωτ. 1213/09-11-2022 Διακήρυξη Ανοικτής ηλεκτρονικής Διαδικασίας ΕΣΗΔΗΣ, άνω των ορίων του Ν.4412/2016 (ΑΔΑΜ: 22PROC011569407), για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για την Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών Εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης», σύμφωνα με την οποία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 28^η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00' και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 4^η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
- 12) Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, που λήφθηκε στην υπ' αρ. 99/19-12-2022 συ-

νεδρίαση του (ΑΔΑ: ΩΖ9Δ469Β6Ν-Ζ9Α), περί της συγκρότησης της επιτροπής για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μελέτης, άνω των ορίων του ν.4412/2016, με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, ως ισχύουν.

- 13) Τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Ιδρύματος, με τις οποίες εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής διαγωνισμού ως εξής:
 - α) Την απόφαση του 1ου/16-01-2023 Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό (αποσφράγισης διαγωνισμού και ελέγχου των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής), της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης.
 - β) Την απόφαση του 8ου/15-05-2023 Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό (ελέγχου δικαιολογητικών, αξιολόγησης και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών), της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης.
 - γ) Την απόφαση του 9ου/12-06-2023 Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, με την οποία εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό (αξιολόγηση και βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης.
- 14) Τη με αρ. πρωτ. 4438/29-06-2023 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, που αποστάλθηκε μέσω «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στον προσωρινό ανάδοχο στις 29-06-2023.
- 15) Την από 07-07-2023 εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου μέσω «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ.
- 16) Την απόφαση του 12ου/31-07-2023 Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013493599 & ΑΔΑ: 66ΑΚ469Β6Ν-6ΦΖ), με την οποία εγκρίθηκε το 4ο Πρακτικό (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατακυρώνεται η εκπόνηση της μελέτης στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΦΙΝΤΙΚΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ - Δ.Τ. : ΦΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - Δ.Τ.: ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ε.ΠΕ., INSTALLATIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Δ.Τ.: INSTALLATIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - Δ.Τ.: GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», με α/α συστήματος Προσφοράς: 269817, η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά με μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής 52,78%, οικονομική προσφορά ύψους 632.500,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) και συνολική οικονομική προσφορά με ΦΠΑ 24%, ύψους 784.300,00 €.
- 17) Το γεγονός ότι ουδεμία Προδικαστική Προσφυγή κατατέθηκε από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά των ως άνω αποφάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης.
- 18) Την υπ' αρ. πρωτ. 4658/20-09-2023 (αρ. πρωτ. ΠΚ: 303/21-09-2023) Προέγκριση/θετική γνώμη επί του σχεδίου της σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για την Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών Εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης» της Πράξης: «Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για την Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών Εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.

- 19) Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που κατατέθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 26-09-2023 , εκ μέρους των οικονομικών φορέων που αποτελούν την ανάδοχο ένωση, περί μη ύπαρξης οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016 και το από 28-09-2023 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, εξέτασης και αποδοχής των ως άνω Υπεύθυνων Δηλώσεων, τα οποία συνοδεύουν την παρούσα σύμβαση,
- 20) Την απόφαση της 14ης/09-10-2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, περί έγκρισης του περιεχομένου της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ.1θ', του άρθρου 14 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α'/21.07.2022) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 21) Τη με αρ. πρωτ. 838/24-10-2023 Ειδική Πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με την οποία προσκλήθηκε η ανάδοχος ένωση οικονομικών φορέων για υπογραφή της παρούσας σύμβασης, στις 24-10-2023 μέσω του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
- 22) Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων της αναδόχου ένωσης, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», που έχουν ως παρακάτω:
- α) την από 25-10-2023 Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τη νόμιμη εκπρ/πο της εταιρείας ΦΙ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ,
- β) την από 03-11-2023 Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρ/πο της εταιρείας ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ε.ΠΕ.
- γ) την από 27-10-2023 Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρ/πο της εταιρείας GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. και
- δ) την από 03-11-2023 Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρ/πο της εταιρείας INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- 23) Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων της αναδόχου ένωσης, περί ορισμού ως αντικλήτου και δεκτικού να παραλαμβάνει κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής ακόμη και εισαγωγικά σε δίκη έγγραφα, την κ. Χρυσούλα Γαγάνη του Μανούσου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, κάτοικο Ρεθύμνου Κρήτης, οδός Ιεράς Μητροπόλεως 9, ΤΚ 74132, Ρέθυμνο, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΙ 963640 που εκδόθηκε στις 24/04/2012 από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνου, που έχουν ως παρακάτω:
- α) την 25-10-2023 Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τη νόμιμη εκπρ/πο της εταιρείας ΦΙ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ,
- β) την από 03-11-2023 Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρ/πο της εταιρείας ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ε.ΠΕ.
- γ) την από 03-11-2023 Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρ/πο της εταιρείας GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. και
- δ) την από 03-11-2023 Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρ/πο της εταιρείας INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

- 24) Την από 31-10-2023 Υπεύθυνη Δήλωση της κ. Χρυσούλας Γαγάνη του Μανούσου περί αποδοχής του ορισμού της ως αντικλήτου, ψηφιακά υπογεγραμμένη από την ίδια.
- 25) Τις από 07-11-2023 Υπεύθυνες Δηλώσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων της αναδόχου ένωσης, ψηφιακά υπογεγραμμένες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους, με τις οποίες δηλώνουν ότι τα έγγραφα που υποβλήθηκαν σε φωτοτυπία είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.
- 26) Τις παρακάτω εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκ μέρους των οικονομικών φορέων της αναδόχου ένωσης, συνολικού ποσού **εξήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ και οκτώ λεπτών (66.975,08 €)**, που έχουν ως εξής:

α) η υπ' αρ. e-191024/03-11-2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδόσεως ΤΜΕΔΕ, ποσού 33.642,79 € και η με α/α V/178061/07-11-2023 Βεβαίωση Εγκυρότητάς της μέσω ΤΜΕΔΕ.

β) η υπ' αρ. e-190984/03-11-2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδόσεως ΤΜΕΔΕ, ποσού 13.876,18 € και η με α/α V/178060/07-11-2023 Βεβαίωση Εγκυρότητάς της μέσω ΤΜΕΔΕ.

γ) η υπ' αρ. e-191004/03-11-2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδόσεως ΤΜΕΔΕ, ποσού 3.450,52 € και η με α/α V/178062/07-11-2023 Βεβαίωση Εγκυρότητάς της μέσω ΤΜΕΔΕ.

δ) η υπ' αρ. e-190983/03-11-2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδόσεως ΤΜΕΔΕ, ποσού 16.005,59 € και η με α/α V/178063/07-11-2023 Βεβαίωση Εγκυρότητάς της μέσω ΤΜΕΔΕ.

Οι ως άνω εγγυητικές εκδόθηκαν, σύμφωνα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15.2 της Διακήρυξης και στην παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή πλήρη και ικανοποιητική τήρηση όλων των όρων της σύμβασης των συμβατικών τευχών και των υποχρεώσεων της αναδόχου ένωσης που προκύπτουν από την σύμβαση, καθώς και για κάθε απαίτηση του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά αυτής, που μπορεί να προκύψει από την εκτέλεση της σύμβασης.

- 27) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της αναδόχου ένωσης και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, όπως διαμορφώθηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας (απόφαση 12ου/31-07-2023 Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος) που αναλύεται ως εξής:

(21) Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες :	35.000,00 Ευρώ
(16) Μελέτες Τοπογραφίας:	2.000,00 Ευρώ
(6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων:	172.000,00 Ευρώ
(8) Στατικές Μελέτες:	136.000,00 Ευρώ
(25) Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου:	5.000,00 Ευρώ
(9) Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες:	150.000,00 Ευρώ
(7) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες:	50.000,00 Ευρώ
Απρόβλεπτα 15%:	82.500,00 Ευρώ
Σύνολο (άνευ ΦΠΑ):	632.500,00 Ευρώ
ΦΠΑ 24%:	151.800,00 Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 24%):	784.300,00 Ευρώ

Πίνακας ποσοστών συμμετοχής των τεσσάρων (4) οικονομικών φορέων της ένωσης με την επωνυμία "ΦΙΝΤΙΚΑΚΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ - Δ.Τ. : ΦΙ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - Δ.Τ. : ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ /ΚΟΙ ΕΠΕ - INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Δ.Τ.: INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - Δ.Τ.: GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε." ανά κατηγορία μελέτης:

Α/α	Οικονομικός Φορέας (μέλος ένωσης)	Κατηγορία μελέτης	Ποσοστό συμμ.
1	ΦΙ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: LE	06	100%
		07	100%
		25	100%
2	ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΠΕ: GM	08	100%
3	INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: GM	09	100%
4	GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.: GM	16	100%
		21	100%

- 28) Τους όρους του άρθρου 8 της Διακήρυξης, όπως και του άρθρου 105 και 182 του Ν.4412/2016, σχετικά με την υπογραφή σύμβασης
- 29) Την παρ. 3 του άρθρου 324 του Ν.4700/2020 (Α' 127) για το Ελεγκτικό Συνέδριο, από την οποία τεκμαίρεται ότι δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας της παρούσας σύμβασης από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συγκεκριμένα: «...3. Ειδικά για τις συμβάσεις των παρ. 1 και 2, που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και αυτών που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας πριν από τη σύναψή τους από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ...»

Αναθέτει

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΦΙΝΤΙΚΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ - Δ.Τ. : ΦΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - Δ.Τ.: ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ε.ΠΕ., INSTAllATIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Δ.Τ.: INSTAllATIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - Δ.Τ.: GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «**ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**», με βάση τους όρους της Διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, έναντι του **συνολικού** ποσού των **επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων και τριακοσίων Ευρώ (784.300,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%)**.

Η ανάδοχος ένωση αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ακόλουθα:



- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας, όπως αναφέρονται του άρθρου 11 της Διακήρυξης και ισχύουν για τη μελέτη αυτή.
- ii. Τα συμβατικά τεύχη με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη (άρθρο 9) ήτοι :
1. Το Συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των παρασχεθεισών εξηγήσεων του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την προσφορά του,
 2. Η υπ' αρ. πρωτ. 1213/09-11-2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011569407).
 3. Η Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου.
 4. Η Τεχνική Προσφορά της Αναδόχου.
 5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Παραρτήματά του.
 6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.
 7. Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου ένωσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και η οποία φαίνεται ανωτέρω στην παρούσα σύμβαση.

Η δεύτερη των συμβαλλομένων κ. Νίκη Μαρκέλλα Φιντικάκη, Νόμιμη Κοινή Εκπρόσωπος της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων και Διαχειρίστρια του οικονομικού φορέα "ΦΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ", αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση, ως εκπρόσωπος της αναδόχου δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο ένωση και ακόμη ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- γ. Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα Συμβατικά Τεύχη και ιδιαίτερα στην ΣΥ
- δ. Ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν.4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- ε. Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εντός ή εκτός των χώρων.
- ε. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με

τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική της φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

- Στ. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη Ρήτρα Ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Ρητά συνομολογείται με την παρούσα σύμβαση ότι η ανάδοχος ένωση παρέχει με την παρούσα στο Πολυτεχνείο Κρήτης την ανέγκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να προβαίνει στην είσπραξη κάθε ποσού κατά την απόλυτη κρίση του, που οφείλεται από την ανάδοχο σ' αυτό σύμφωνα με τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις του ή και με μερική ή ολική κατάπτωση οποιασδήποτε εγγυητικής επιστολής είτε με συμψηφισμό της οφειλής από οποιοδήποτε παρακρατούμενο ποσό από κρατήσεις δεκάτων, χωρίς το Πολυτεχνείο Κρήτης να έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει ή να οχλήσει προηγούμενα την ανάδοχο.

Άρθρο 1

Υλοποίηση αντικειμένου

Το αντικείμενο της εκπόνησης της μελέτης από την ανάδοχο ένωση με την παρούσα σύμβαση, θα πρέπει να υλοποιηθεί άρτια, έγκαιρα και σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών τευχών, των διεπόντων εγγράφων, τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις οδηγίες, εντολές και υποδείξεις της αρμόδιας επιβλέπουσας υπηρεσίας του Ιδρύματος.

Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθιστώντας από τον ανάδοχο με δικές του δαπάνες.

Άρθρο 2

Χρηματοδότηση, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 0021 – αριθμός ενάρθρου έργου 2021ΕΠ00210081) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/τ.Α'/17.03.2022), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016, (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1: «Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για την Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών Εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης» της Πράξης: «Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για την Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών Εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης», ΣΑΕΠ 0021, με βάση α) τη με αρ. πρωτ.



4891/4-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για την Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών Εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5150031 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» (ΑΔΑ: 62ΨΜ7ΛΚ-Π2Ω) και **β)** τη με αρ. πρωτ. 4742/25-09-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Τροποποίηση (1) της Πράξης «Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για την Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών Εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5150031 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» (ΑΔΑ: 60Μ67ΛΚ-ΓΡ7).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.: 9362Μ σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Άρθρο 3

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ. αρ. 2166 με αρ. πρωτ. 122586/11-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΤΦ46ΜΤΛΡ-Ω6Λ) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ΣΑΕΠ-002/ και η υπ. αρ. 2458 με αρ. πρωτ. 89809/04-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΣΝΖΗ-6Φ7) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία τροποποιήθηκε η ΣΑΕΠ-002/1.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του π.δ. 80/2016: «1. Τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.) Έργων ή Μελετών που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80, παρ. 1 του Ν.4270/2014». Το έργο έχει επαρκές υπόλοιπο προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης.

Άρθρο 4

Προθεσμία περαίωσης - Τμηματικές Προθεσμίες - Παραδοτέα

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία έναρξης της εργασίας του αναδόχου.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε **δεκαοκτώ (18) μήνες** από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η ολοκλήρωση/παράδοση και οι ενδιαμέσες παρουσιάσεις των μελετών και τευχών και η αποζημίωση του αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σε φάσεις, σύμφωνα με τον χρονοπρογραμματισμό που περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Γ.3 Χρονοδιάγραμμα του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων, ήτοι:

Φάση	Διάρκεια	Εργασίες	% ποσοστό συμμετοχής Φάσης στην εκτιμώμενη αμοιβή της Σύμβασης

Α' Φάση	2,5 μήνες	Ολοκλήρωση και Έγκριση της Γεωτεχνικής Μελέτης και της Συμπλήρωσης Τοπογραφικού Υποβάθρου - Κεντρική ιδέα Αρχιτεκτονικών (Παρουσίαση με οπτικοακουστικά μέσα και Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου, Τεχνική Έκθεση Εργασιών Φάσης)	5%
Β' Φάση	2,5 μήνες	Προσχέδια Αρχιτεκτονικών (σχέδιο γενικής διάταξης στο οικόπεδο, γενική διαμόρφωση χώρων, γενικό περίγραμμα, τρισδιάστατη απεικόνιση όγκων, Τεχνική Έκθεση Εργασιών Φάσης) Παρουσίαση με οπτικοακουστικά μέσα	15%
Γ' Φάση	4 μήνες	40% της Αρχιτεκτονικής μελέτης (κατόψεις με ολοκληρωμένο βιοκλιματικό σχεδιασμό και ακουστική, στάθμες, θέσεις κυρίων φερόντων στοιχείων, χώροι μηχανημάτων, χώροι διελεύσεως κυρίων αγωγών σε κλιμ.1:100, όψεις κλιμ.1:100 ενδεικτικές τομές κλιμ. 1:100, Τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση, Φύλλα χώρων, Τεχνική Έκθεση Εργασιών Φάσης) 40% της μελέτης Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου (Σχέδιο γενικής διάταξης και περιβάλλοντος χώρου με όλες τις προβλεπόμενες κατασκευές, τις προσπελάσεις συμπ/νων ΑΜΕΑ και τις διαμορφώσεις των ελεύθερων χώρων του οικοπέδου) 30% της Στατικής και Αντισεισμικής Μελέτης (Σχέδια Στατικής λύσης με τις παραδοχές σχεδιασμού, τα υπομνήματα της μελέτης, τυχόν παρατηρήσεις, τοπογραφικό σχέδιο στο οποίο δείχνονται οι θέσεις των εκτελεσθεισών γεωτρήσεων & η χωροθέτηση του κτιρίου στο γήπεδο, Σχηματικό σχέδιο θεμελίωσης και Σχηματικές τομές, Τεχνική Έκθεση Εργασιών Φάσης) 35% της μελέτης Η/Μ (Γενικό πρόγραμμα με το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων, διερεύνηση συνδεσιμότητας στα δίκτυα της Πολυτεχνειούπολης, Καθορισμός εγκαταστάσεων και προδιαγραφών σχεδιασμού τους, σχέδια κατόψεων στα οποία θα σημειώνονται οι ανάγκες σε εγκαταστάσεις σε κάθε χώρο με υπόμνημα συμβολισμών. Γενικά προσδιορίζονται οι κεντρικοί χώροι εγκαταστάσεων, οι απαιτήσεις σχεδιασμού των χώρων, οι θέσεις κεντρικών στοιχείων κάθε εγκατάστασης (π.χ. ηλεκτρικών πινάκων, κατανεμητών τηλεφώνων/data κ.λπ.) με υπόμνημα συμβολισμών, Τεχνική Έκθεση Εργασιών Φάσης) Παρουσίαση με οπτικοακουστικά μέσα	25%

Δ' Φάση	4,5 μήνες	80% της Αρχιτεκτονικής μελέτης (Πλήρεις κατόψεις όλων των επιπέδων των κτιρίων με σήμανση όλων των τύπων των στοιχείων (ανοίγματα, εξοπλισμός, έπιπλα κλιμ.1:50, κατόψεις δωματίων και στεγών, πέραν των ως άνω, όπου αυτά εφαρμόζονται, θα σημειώνονται οι ρύσεις και απορροές ομβρίων με τις θέσεις των υδρορροών των υψομέτρων τους, Πλήρεις όψεις κλιμ.1:50, Πλήρεις τομές κλιμ. 1:50, Φύλλα χώρων, ολοκλήρωση μελέτης ηχομόνωσης, Τεχνική Έκθεση Εργασιών Φάσης) 80% της Μελέτης Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου (Σχέδιο λεπτομερούς διάταξης και περιβάλλοντος χώρου με όλες τις προβλεπόμενες κατασκευές, τις προσπελάσεις συμπ/νων ΑΜΕΑ και τις διαμορφώσεις των ελεύθερων χώρων του οικοπέδου, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, Τεχνική Έκθεση Εργασιών Φάσης) 80% της Στατικής και Αντισεισμικής Μελέτης ή Μελέτης Στατικής και Δυναμικής επάρκειας (Τεύχη υπολογισμών, Σχέδια αναπτυγμάτων οπλισμών των δομικών στοιχείων που μορφώνουν τη θεμελίωση της κατασκευής, ξυλότυποι με ανάπτυξη των οπλισμών πλακών, στεγών, κελυφών και γενικά όλων των επιφανειακών δομικών στοιχείων της κατασκευής, σχέδια αναπτυγμάτων οπλισμών των δοκών του φέροντος οργανισμού, σχέδια λεπτομερειών των διατομών υποστυλμάτων και τοιχωμάτων για την ένδειξη του τρόπου διάταξης των ράβδων οπλισμού, σχέδια λεπτομερειών για την ένδειξη του τρόπου διαμόρφωσης των οπλισμών, σχέδια λεπτομερειών που αφορούν στη διαμόρφωση των οπλισμών σε φρεάτια ανελκυστήρων, Τεχνική Έκθεση Εργασιών Φάσης) 75% της Μελέτης Η/Μ (Τεύχη υπολογισμών, σχέδια κατόψεων κάθε εγκατάστασης σε κλίμακα ίδια με την αρχιτεκτονική μελέτη, διαγράμματα δικτύων, μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρικών πινάκων με λεπτομέρειες συνδεσμολογίας, διαγράμματα αυτοματισμού, όψεις/τομές ηλεκτρικών πινάκων, σχέδια λεπτομερειών για κάθε εγκατάσταση, τεύχος για τις δοκιμές και την λειτουργική παραλαβή της κάθε εγκατάστασης, τεχνικές προδιαγραφές υλικών και κατασκευής όπου προδιαγράφονται αναλυτικά τα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων, των συσκευών και των υλικών των δικτύων, Τεχνική Έκθεση Εργασιών Φάσης) Λήψη εγκρίσεων από τρίτους φορείς για την έκδοση Ο.Α. Παρουσίαση με οπτικοακουστικά μέσα	25%
---------	-----------	--	-----

Ε' Φάση	4,5 μήνες	Ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων μελετών εφαρμογής με Λεπτομέρειες, Τεύχη Υπολογισμών και Συνοδευτικά στοιχεία όπως περιγράφονται στα Παραδοτέα και στο ΦΕΚ 1047/Β/2019 Σύνταξη και ολοκλήρωση όλων των μελετών, εγγράφων, τευχών και σχεδίων που απαιτούνται για την έκδοση Ο.Α. από την αρμόδια ΥΔΟΜ Σύνταξη Τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ ΦΑΥ Έκδοση της Ο.Α. από την αρμόδια ΥΔΟΜ Παρουσίαση με οπτικοακουστικά μέσα	30%
----------------	-----------	---	------------

Το 10% της διάρκειας της κάθε φάσης θα είναι ο χρόνος από την υποβολή της φάσης έως και την έγκρισή της. Μη ακέραια διάρκεια έγκρισης φάσης, θα στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.

Με την έγκριση των παραδοτέων κάθε φάσης, θα ξεκινάει αμέσως η επόμενη φάση.

Παράταση, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 184 και 185 του Ν.4412/2016.

Η ανάδοχος ένωση υποβάλλει, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, **Χρονοδιάγραμμα** εκπόνησης της μελέτης, γραμμικό κατ' ελάχιστον, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 184 του Ν.4412/2016.

Η ανάδοχος ένωση, είναι υποχρεωμένη να εκπονήσει και να εφαρμόσει Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (Π.Π.Μ.), σύμφωνα με το άρθρο 188 του Ν.4412/2016.

Επισημαίνεται ότι προκειμένου για την έγκριση και την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 189 και του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 5

Ποινικές ρήτρες

Αν η ανάδοχος ένωση παραβιάζει με υπαιτιότητά της τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος της και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 185 του Ν.4412/2016.

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής προθεσμίας, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.

Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής με τον αριθμό των ημερών της συνολικής προθεσμίας, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 184, περί προθεσμιών.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση που η ανάδοχος ένωση παραβιάζει με υπαιτιότητά της τις τμηματικές προθεσμίες της σύμβασης επιβάλλονται εις βάρος της και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Για κάθε ημέρα υπέρβασης του χρόνου των τμηματικών προθεσμιών της σύμβασης, η ποινική τμηματική ρήτρα ορίζεται στο ποσό των 126,50 Ευρώ και ο συνολικός χρόνος επιβολής της, ορίζεται στις 100 ημέρες.

Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης.

Άρθρο 6

Εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης – Υποχρεώσεις αναδόχου

Η ανάδοχος ένωση εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του, σύμφωνα και με το άρθρο 188 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 7

Μέτρα ασφαλείας

Η ανάδοχος ένωση υποχρεούται να τηρεί τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής για το προσωπικό της, καθώς και για το προσωπικό του εργοδότη, όπως και τους τρίτους που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια και υγιεινή.

Άρθρο 8

Προκαταβολή – Πρόσθετη καταβολή (πριμ)

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην ανάδοχο, σύμφωνα και με το άρθρο 12.4 της Διακήρυξης της μελέτης.

Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκπόνηση πλήρους ή επιμέρους μελέτης, προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) 2,50(%) σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016,

Για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Άρθρο 9

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 186 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 10

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 133 του Ν.4412/2016, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 11

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστεθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει τη σύμβαση ως νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της δημόσιας σύμβασης του έργου και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ' όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του Ν.4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Β) Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ.

Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,

ζ) κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

Άρθρο 12

Λοιποί Όροι

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις των νόμων, των Π.Δ. και των υπουργικών αποφάσεων που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη του αντικειμένου της σύμβασης.

Κάθε διαφορά σχετική με την σύμβαση αυτή θα επιλυθεί στα αρμόδια δικαστήρια Χανίων.



Ο ανάδοχος δεν μπορεί ν' αντικατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που έχουν σχέση με τη σύμβαση αυτή.

Έτσι συντάχθηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε σε δύο (2) αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

**Michail
Zervakis** Digitally signed by
Michail Zervakis
Date: 2023.11.08
12:28:07 +02'00'
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΝΩΣΗ
Η ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

**NIKI
MARKELLA
FINTIKAKI** Digitally signed by NIKI
MARKELLA FINTIKAKI
Date: 2023.11.08
12:36:40 +02'00'
ΝΙΚΗ – ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Ως ανάδοχος ένωση οικονομικών φορέων και διά του νομίμου εκπροσώπου μας που υπογράφει την παρούσα σύμβαση, δηλώνουμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουμε να ενεργούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

- 1) δεν διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
- 2) δεν πραγματοποιήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
- 3) δεν διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
- 4) δεν προσφέραμε ούτε θα προσφέρουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
- 5) δεν θα επιχειρήσουμε να επηρεάσουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
- 6) δεν έχουμε προβεί ούτε θα προβούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που έχει ως στόχο την παραπλάνηση οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,
- 7) ότι θα απέχουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μας,

8) ότι θα δηλώσουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.