

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΤΗΣ 35<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ημερομηνία: 29 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30  
Τόπος: Η Συνεδρίαση διεξάγεται αποκλειστικά με τηλεδιάσκεψη  
Συνεδρίαση: Τακτική  
Παρόντες: Οι κ.κ. Μιχαήλ Ζερβάκης Πρύτανης και Πρόεδρος του Σ.Δ., Ιωάννης Γεντεκάκης εσωτερικό μέλος, Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης εσωτερικό μέλος, Παναγιώτης Παρτσινέβελος εσωτερικό μέλος, Διονύσιος Χριστόπουλος εσωτερικό μέλος, Πασχάλης Αλεξανδρίδης εξωτερικό μέλος, Νικόλαος Γερολιμίνης εξωτερικό μέλος  
Απόντες: Οι κ.κ. Νικόλαος Σκουτέλης εσωτερικό μέλος, Σπυρίδων Αγάθος εξωτερικό μέλος, Αναστασία Αϊλαμάκη εξωτερικό μέλος, Νικόλαος Μπουρμπάκης εξωτερικό μέλος  
Γραμματέας: Η κα Δ. Χαβρέ υπάλληλος ΙΔΑΧ, βαθμός Α΄

Επίσης συμμετέχει η κα Μ. Γκιζελή Εκτελεστική Διευθύντρια, κατόπιν εντολής του Πρύτανη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Ενημέρωση περί αυτοδίκαιης παράτασης (2<sup>ης</sup>) στη συνολική προθεσμία περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – μελετητή του Υποέργου 4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ», στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», της Πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ», αναδόχου μελετητή Σίμου Σίμου**

Με την υπ' αριθμ. Τ.Υ. 703/25.10.2024 εισήγηση του προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γ. Αχιλλέως ενημερώνονται τα μέλη για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

- 1) τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9 της υπ' αρ. ΔΝΣΒ92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4203/τ.Β΄/25.09.2018) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα», όπου προβλέπεται ότι η διάρκεια της σύμβασης του βασικού μελετητή καθορίζεται ίση με τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δύναται να παρατείνεται σε περίπτωση παρατάσεων του έργου.
- 2) την 1η αυτοδίκαια παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 2343/02-02-2023 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Μελετητή (ΑΔΑΜ: 23SYMNV012069147) του Υποέργου 4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ», έως 15-10-2024, μετά τη χορήγηση της 1ης παράτασης στο Υποέργο 1 “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”, (ενημέρωση ΣΔ στην υπ' αρ. 31η/28-08-2024 συνεδρίασή του)
- 3) την υπ' αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 149855 ΕΞ 2024/15-10-2024 προέγκριση της Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» για χορήγηση 2ης παράτασης στο Υποέργο 1 «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης», έως 24-11-2024 (αρ. πρωτ. ΠΚ: 686/24-10-2024)

**σας γνωρίζουμε ότι**

βάσει των ανωτέρω, παρατείνεται αυτοδίκαια και η προθεσμία περαίωσης της σύμβασης του Υποέργου 4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ» έως 24-11-2024.

Ο Πρύτανης

Ακριβές Απόσπασμα,  
Χανιά, 01.11.2024

Η Γραμματέας

Μιχαήλ Ζερβάκης

Δήμητρα Χαβρέ