			Start Date:	1/1/2013	End Date:	30/6/2015																														
		Month																																			
		WP Title:	List of delivarables:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Start Date (Month)	End Date (Month)
1	EE1	Μηχανισμοί ενεργοποίησης και εξοπλισμός	1.1 Αναγνώριση μηχανισμών ενεργοποίησης 1.2 Έρευνα αγοράς εξοπλισμού παρακολούθησης 1.3 Συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και ελληνικούς Οργανισμούς																															1	6
2	EE2	Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής συστήματος	2.1 Αναλυτικός σχεδιασμός των τμημάτων του συστήματος 2.2 Publication in scientific workshops/conferencesΔημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια 2.3 Συνεργασία με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς																															5	11
3	EE3	Ανάπτυξη Καινοτόμων Αλγορίθμων	3.1. Βραχοπτώσεις και μηχανισμοί ενεργοποίησης 3.2. Αλγόριθμοι εντοπισμού απότομων μεταβολών 3.3 Δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά																															1	30
4	EE4	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Αναγνώρισης Βραχοπτώσεων	4.1. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων 4.2. Τηλεπικοινωνίες 4.3 Συμμετοχή σε εκθέσεις 4.4. Πνευματικά δικαιώματα 4.5 Οργάνωση συνεδρίου στην Αθήνα																															9	30
5	EE5	Μελέτη Σκοπιμότητας επιλογής θέσης πιλοτικής εφαρμογής	5.1 Επιλογή υποψήφιων πιλοτικών περιοχών																															16	22
6	EE	Πιλοτική εφαρμογή	6.1 Πιλοτική ανάπτυξη του συστήματος 6.2 Οργάνωση συνεδρίου στην Κρήτη																															17	30