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Προς: Επιτροπή Ερευνών

Πολυτεχνείου Κρήτης
Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ερευνών, 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο του έργου ΕΥΑΓΟΡΑΣ από την ημερομηνία έναρξης του, έως και τις 31/3/2012.

Το έργο έχει ημερομηνία έναρξης 15/6/2011. Με την υπογραφή της σύμβασης ξεκίνησε η διαχείριση του έργου και η προσαρμογή των φορέων στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε αρχικό στάδιο και για τους πρώτους μήνες του έργου οι φορείς ασχολήθηκαν με την επίλυση διάφορων γραφειοκρατικών προβλημάτων και με την προσαρμογή τους στο σύστημα διαχείρισης έργων Interreg. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου (Καθ. Α. Δόλλας) πραγματοποίησε ταξίδι στην Διαχειριστική Αρχή στην Θεσσαλονίκη, όπου ενημερώθηκε εκτενώς για τις διαδικασίες που αφορούν το έργο. Κατόπιν έγινε kickoff meeting στα Χανιά με εκτεταμένη συμμετοχή όλων των εταίρων. 
Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για προκήρυξη θέσεων ερευνητικού προσωπικού στο έργο η δυσκολία να αποσαφηνιστεί ο τύπος της προκήρυξης και η πηγή των πληρωμών από τις σχετικές κατηγορίες έχουν καθυστερήσει τις σχετικές προκηρύξεις έξι σχεδόν μήνες από την έναρξη του έργου. Ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις στο έργο, παρατηρείται μια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα του η οποία οφείλεται στις πολύπλοκες διαδικασίες για την πρόσληψη προσωπικού που πρέπει να ακολουθηθούν. Όσο αφορά το φυσικό αντικείμενο του έργου έχουν γίνει ενέργειες στα ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3. Πιο συγκεκριμένα για το ΠΕ1 έχει γίνει εναρκτήρια συνάντηση,  υπάρχει εκτεταμένη επικοινωνία για θέματα συντονισμού στην εκτέλεση του έργου αλλά και για το φυσικό αντικείμενο, μεταξύ των εταίρων. Η ομάδα εργάζεται πλήρως για το πακέτο εργασίας 3 όπου τα παραδοτέα 3.1 και 3.2 έχουν τελειώσει ενώ το παραδοτέο 3.3 είναι υπό συγγραφή και για το 3.4 γίνεται μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να γίνουν οι σχετικοί διαγωνισμοί για την προμήθεια εξοπλισμού. Επιπλέον για τα παραδοτέα 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 έχει ξεκινήσει η σχετική μελέτη και η εγκατάσταση και τοποποίηση λογισμικών.

Αναλυτικά: Για το ΠΕ1: Έχει υπάρξει εκτεταμένη επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του προγράμματος για θέματα διαχειριστικά αλλά και τεχνικά με δύο συναντήσεις στο Πολυτεχνείο Κρήτης μεταξύ του κ. Βαβύλη (ΕΛΚΕΘΕ) και της ομάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης για τα Οικολογικά Μοντέλα. Η ομάδα του πολυτεχνείου Κρήτης επισκέφθηκε το ΕΛΕΚΘΕ για επίλυση τεχνικών θεμάτων σε οικολογικά μοντέλα αλλά και στην υλοποίηση του αλγορίθμου BLAST. Επιπλέον ο επικεφαλής εταίρος είναι σε συνεχή επικοινωνία με τη διαχειριστική αρχή και την ελεγκτική αρχή του Υπουργείου Οικονομικών ώστε να αποσαφηνιστεί ο τρόπος προκήρυξης και συμβασιοποίησης των θέσεων για το έργο.


Για το ΠΕ2: έχει γίνει επιστημονική δημοσίευση σε διεθνές συνέδρειο με κριτές: Agathoklis Papadopoulos, Vassilios Promponas and Theocharis Theocharides, "Towards systolic hardware acceleration for local complexity analysis of massive genomic data", accepted for publication, to appear in the Proceedings of the ACM Great Lakes VLSI Design Conference, Salt Lake City, Utah, USA, May 3-4, 2012.

Για το ΠΕ3: Είναι σε τελική μορφή η αναφορά του ΠΕ 3.2. Για το ΠΕ3.3 έχει ξεκινήσει η σύνταξη της σχετικής αναφοράς ενώ έχουν μελετηθεί οι προδιαγραφές και οι δυνατότητες διάφορων μηχανημάτων τα οποία είναι και ο εξοπλισμός του έργου.

Για το ΠΕ 4: έχει γίνει ανάπτυξη και  εγκατάστση λογισμικών σε περιβάλλον ανάλογο του Υπερυπολογιστή (4.1) ανάπτυξη διάφορων interfaces μεταξύ υλικού και λογισμικού (Gb Ethernet, shared memory) (4.2) Έχουν δημιουργηθεί αναδιατασσόμενες αρχιτεκτονικές όπως φαίνεται και στην επιστημονική ανακοίνωση (4.3) και έχει γίνει  ανάλυση αναγκών του χρήστη και ανάλυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στο σύστημα (4.4).

Σημειώνουμε ότι η πρόοδος των εργασιών σε μεγάλο βαθμό γίνεται με ίδια μέσα, με δεδομένη την δυσχέρεια στην πρόσληψη προσωπικού. 


Η παρούσα επιστολή συντάχθηκε για την διακρίβωση των δαπανών που έχουν γίνει στα πλαίσια του έργου «ΕΥΑΓΟΡΑΣ» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2012 (INTERREG).
Με τιμή,
Απόστολος Δόλλας
Καθηγητής ΗΜΜΥ
