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Προς: Επιτροπή Ερευνών

Πολυτεχνείου Κρήτης
Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ερευνών, 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο του έργου ΕΥΑΓΟΡΑΣ από την ημερομηνία έναρξης του, έως και τις 31/3/2012.
Το έργο έχει ημερομηνία έναρξης 15/6/2011 και αυτή είναι η δεύτερη περίοδος αναφοράς. Με την υπογραφή της σύμβασης ξεκίνησε η διαχείριση του έργου και η προσαρμογή των φορέων στις απαιτήσεις της σύμβασης. Κατά το πρώτο μισό της περιόδου αναφοράς οι φορείς ασχολήθηκαν με την επίλυση διάφορων γραφειοκρατικών προβλημάτων και με την προσαρμογή τους στο σύστημα διαχείρισης έργων Interreg. Ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις τους, το έργο προχώρησε σε σχεδόν πλήρη αντιστοιχία με το χρονοδιάγραμμα του τεχνικού δελτίου. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για προκήρυξη θέσεων ερευνητικού προσωπικού στο έργο, η δυσκολία να αποσαφηνιστεί ο τύπος της προκήρυξης και η πηγή των πληρωμών από τις σχετικές κατηγορίες έχουν καθυστερήσει τις σχετικές προκηρύξεις έξι σχεδόν μήνες από την έναρξη του έργου. Όσο αφορά στο φυσικό αντικείμενο του έργου έχουν γίνει ενέργειες στα ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3. Πιο συγκεκριμένα για το ΠΕ1 έχει γίνει εναρκτήρια συνάντηση, υπάρχει εκτεταμένη επικοινωνία για θέματα συντονισμού στην εκτέλεση του έργου αλλά και για το φυσικό αντικείμενο, μεταξύ των εταίρων. Η ομάδα εργάζεται πλήρως για το πακέτο εργασίας 3 όπου τα παραδοτέα 3.1 και 3.2 έχουν τελειώσει ενώ το παραδοτέο 3.3 είναι υπό συγγραφή και για το 3.4 γίνεται μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να γίνουν οι σχετικοί διαγωνισμοί για την προμήθεια εξοπλισμού.  Επιπλέον για τα παραδοτέα 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 έχει ξεκινήσει η σχετική μελέτη και η εγκατάσταση και τροποποίηση λογισμικών.

Περίληψη της προόδου του έργου κατά τηςν περίοδο αναφοράς

Σε αυτή την περίοδο αναφοράς συνεχίζει ο επικεφαλής εταίρος και το ΕΛΚΕΘΕ (ΕΤ3) να καταβάλουν προσπάθεια για διαχειριστικά ζητήματα του έργου, κυρίως στην προκήρυξη θέσεων και στην πρόσληψη προσωπικού. Για τον επικεφαλής εταίρο σημειώθηκε σχετική πρόοδος αφού πλέον κατάφερε να κάνει 3 προσλήψεις επιστημόνων σύμφωνα με τους σχετικούς διαγωνισμούς. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2012, ενώ η σχετική προετοιμασία της από τον Νοέμβριο του 2011. Όσο αφορά στο φυσικό αντικείμενο, το έργο έχει προχωρήσει ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό και έχει γίνει η σχεδίαση του συστήματος. Θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την προμήθεια εξοπλισμού ενώ προχωράει η υλοποίηση υποσυστημάτων του υπερυπολογιστή.

Αναλυτική περιγραφή των ενετργειών που υλοποιήθηκαν, των εκροών και των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και τη συμμετοχή των εταίρων.

Για το ΠΕ1:Συνεχίζει να υπάρχει εκτεταμένη επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του προγράμματος για θέματα διαχειριστικά αλλά και τεχνικά θέματα. Έγινε συνάντηση όλων των εταίρων μαζί για το έργο στο ΕΛΚΕΘΕ.

Για το ΠΕ2:ετοιμάστηκε δημοσίευση για το διεθνές συνέδριο 12th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, και υποβλήθηκε με συμμετοχή όλων των εταίρων.

Για το ΠΕ3: Συντάσσονται οι προδιαγραφές του εξοπλισμού ώστε να ξεκινήσουν μέσα στο 3ο τρίμηνο του 2012 οι διαδικασίες διαγωνισμών.

Για το ΠΕ 4: έχει γίνει εγκατάσταση λογισμικών εφαρμογών και εργαλείων ανάπτυξης σε περιβάλλον ανάλογο του Υπερυπολογιστή  (4.1).  Έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές  επίδειξης για αλλαγή λειτουργικότητας, ενώ έχει ξεκινήσει η συγγραφή της σχετικής αναφοράς (4.2). Έχουν μετρηθεί ταχύτητες διεπικοινωνίας συμβατικού υπολογιστή FPGA και σχεδιάζονται βελτιωμένες εκδόσεις διεπικοινωνίας (4.3). Έχει αρχίσει η σχεδίαση του συστήματος πρόσβασης στον υπερυπολογιστή (4.4)

Τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση του έργου

Σημαντικότερο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί για το έργο είναι και σε αυτή την περίοδο η προκήρυξη των υπολοίπων θέσεων για τους Έλληνες εταίρους. Το φυσικό αντικείμενο του έργου προχωράει με ελλιπές προσωπικό και εθελοντική προσπάθεια. Όσο αφορά στο φυσικό αντικείμενο, μέχρι το τέλος της επόμενης αναφοράς (Σεπτέμβριος του 2012)  θα γίνει η πλήρης υλοποίηση και τεκμηρίωση των ΠΕ4 4.1, 4.2 και 4.3 ενώ θα προχωρήσουν τα 4.4 και 5.1.

Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις.

Το σημαντικό πρόβλημα είναι η δυσκολία στην προκήρυξη θέσεων για πρόσληψη προσωπικού στο έργο για τον επικεφαλής εταίρο. Με εκτεταμένη επικοινωνία μεταξύ του Επικεφαλής εταίρου της διαχειριστικής αρχής και της ελεγκτικής αρχής θα επιλυθεί το πρόβλημα. Εϊναι πιθανή η ανάθεση επιπλέον κομματιών του έργου σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες αν δεν καταστεί εφικτή η πρόσληψη προσωπικού.

Αλλαγές στην Υλοποίηση

Προς το παρόν δεν έχουν προκύψει τεχνικά ή άλλα δεδομένα ώστε να χρειάζεται οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο του έργου.

Με τιμή,
Απόστολος Δόλλας
Καθηγητής ΗΜΜΥ
