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Προς: Επιτροπή Ερευνών

Πολυτεχνείου Κρήτης
Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ερευνών, 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο του έργου ΕΥΑΓΟΡΑΣ από 1-10-2012 έως και τις 31-12-2012.


Το έργο έχει ημερομηνία έναρξης 15/6/2011 και αυτή είναι η τέταρτη περίοδος αναφοράς. Με την υπογραφή της σύμβασης ξεκίνησε η διαχείριση του έργου και η προσαρμογή των φορέων στις απαιτήσεις της σύμβασης. Κατά το πρώτο μισό της περιόδου αναφοράς οι φορείς ασχολήθηκαν με την επίλυση διάφορων γραφειοκρατικών προβλημάτων και με την προσαρμογή τους στο σύστημα διαχείρισης έργων Interreg. Ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις τους, το έργο προχώρησε σε σχεδόν πλήρη αντιστοιχία με το χρονοδιάγραμμα του τεχνικού δελτίου. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για προκήρυξη θέσεων ερευνητικού προσωπικού στο έργο, η δυσκολία να αποσαφηνιστεί ο τύπος της προκήρυξης και η πηγή των πληρωμών από τις σχετικές κατηγορίες έχουν καθυστερήσει τις σχετικές προκηρύξεις έξι σχεδόν μήνες από την έναρξη του έργου. Όσο αφορά στο φυσικό αντικείμενο του έργου έχουν γίνει ενέργειες στα ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3 και ΠΕ4. Πιο συγκεκριμένα για το ΠΕ1 έχει γίνει εναρκτήρια συνάντηση, υπάρχει εκτεταμένη επικοινωνία για θέματα συντονισμού στην εκτέλεση του έργου αλλά και για το φυσικό αντικείμενο, μεταξύ των εταίρων. Η ομάδα έχει σχεδόν τελιώσει το πακέτο εργασίας 3 όπου τα παραδοτέα 3.1, 3.2 και 3.4 έχουν τελειώσει ενώ το παραδοτέο 3.3 είναι υπό συγγραφή. Επιπλέον εργάζετε για τα παραδοτέα 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 και έχει ξεκινήσει η σχετική μελέτη για τα παραδοτέα του πακέτου εργασίας 5.

Περίληψη της προόδου του έργου κατά την περίοδο αναφοράς

Ως προς τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, το έργο προχώρα σε σχεδόν πλήρη αντιστοιχία με το χρονοδιάγραμμα του τεχνικού δελτίου. Μετά από τις επανειλημμένες προσπάθειες για προκήρυξη θέσεων ερευνητικού προσωπικού στο έργο, υπάρχει πλέον πλήρες επιστημονικό δυναμικό. Όσο αφορά στο φυσικό αντικείμενο του έργου έχουν γίνει ενέργειες στα ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3 και ΠΕ4. Πιο συγκεκριμένα για το ΠΕ1 έχει γίνει τεχνική συνάντηση και συνάντηση συντονισμού το Νοέμβριο στην Κύπρο. Για το ΠΕ2 Παρουσίαση δημοσίευσης στο διεθνές συνέδρειο με κριτές ΒΙΒΕ 2012.  Η ομάδα έχει τελιώσει  πλήρως για το πακέτο εργασίας 3 όπου τα παραδοτέα 3.1, 3.2 και 3.4 έχουν τελειώσει ενώ το παραδοτέο 3.3 είναι υπό συγγραφή. Επιπλέον για τα παραδοτέα 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 έχει ξεκινήσει η σχετική μελέτη και η εγκατάσταση και τροποποίηση λογισμικών και η υλοποίηση διαφόρων κομματιών και έχει ξεκινήσει η συγγραφή των παραδοτέου 4.1.

Αναλυτική περιγραφή των ενετργειών που υλοποιήθηκαν, των εκροών και των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και τη συμμετοχή των εταίρων.

Για το ΠΕ1:Συνεχίζει να υπάρχει εκτεταμένη επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του προγράμματος για θέματα διαχειριστικά αλλά και τεχνικά θέματα. Έγινε τεχνική συνάντηση και συνάντηση συντονισμού το Νοέμβριο στην Κύπρο μεταξύ των εταίρων.

Για το ΠΕ2:έγινε παρουσίαση της δημοσίευσης με τίτλο «Opportunities from the Use of FPGAs as Platforms for Bioinformatics Algorithms» στο διεθνές συνέδριο 12th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, με συμμετοχή όλων των εταίρων.

Για το ΠΕ3: Έγινε διεθνής διαγωνισμός για τον εξοπλισμό του Επικεφαλής εταίρου και αναμενεται το αποτέλεσμα .

Για το ΠΕ 4: Συντάσσονται οι αναφορές για τα πακέτα εργασίας 4.1 και 4.2. Έχει ξεκινήσει η η ενοποίηση προτοκόλων διεπικοινωνίας συμβατικού υπολογιστή FPGA (4.3). Έχει τελιώσει η σχεδίαση του συστήματος πρόσβασης στον υπερυπολογιστή (4.4) και έχει ξεκινήσιε η σχετική υλοποίηση.

Για το ΠΕ5: έχει ξεκινήσει η μελέτη εφαρμογών του υπερυπολογιστή και η σχεδίαση των αρχιτεκτονικών τους

Τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση του έργου

Σημαντικότερο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί για το έργο είναι και στην επόμενη περίοδο είναι η αύξηση του ρυθμού υλοποίησης των εφαρμογών και της ολοκλήρωσης τους στο σύστημα.

Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις.

Τα γραφειοκρατικά προβλήματα προσλήψεων προσωπικού και εκπόνησης διαγωνισμών παραμένουν με αποτέλεσμα την καθυστέριση τμημάτων του έργου πχ προμήθεια εξοπλισμού. 
Αλλαγές στην Υλοποίηση

Προς το παρόν δεν έχουν προκύψει τεχνικά ή άλλα δεδομένα ώστε να χρειάζεται οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο του έργου.

Με τιμή,
Απόστολος Δόλλας
Καθηγητής ΗΜΜΥ
