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Προς: Επιτροπή Ερευνών

Πολυτεχνείου Κρήτης
Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ερευνών, 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο του έργου ΕΥΑΓΟΡΑΣ από 1-1-2013 έως και τις 31-3-2013.


Το έργο έχει ημερομηνία έναρξης 15/6/2011 και αυτή είναι η τέταρτη περίοδος αναφοράς. Με την υπογραφή της σύμβασης ξεκίνησε η διαχείριση του έργου και η προσαρμογή των φορέων στις απαιτήσεις της σύμβασης. Κατά το πρώτο μισό της περιόδου αναφοράς οι φορείς ασχολήθηκαν με την επίλυση διάφορων γραφειοκρατικών προβλημάτων και με την προσαρμογή τους στο σύστημα διαχείρισης έργων Interreg. Ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις τους, το έργο προχώρησε σε σχεδόν πλήρη αντιστοιχία με το χρονοδιάγραμμα του τεχνικού δελτίου. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για προκήρυξη θέσεων ερευνητικού προσωπικού στο έργο, η δυσκολία να αποσαφηνιστεί ο τύπος της προκήρυξης και η πηγή των πληρωμών από τις σχετικές κατηγορίες έχουν καθυστερήσει τις σχετικές προκηρύξεις έξι σχεδόν μήνες από την έναρξη του έργου. Όσο αφορά στο φυσικό αντικείμενο του έργου έχουν γίνει ενέργειες στα ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3 και ΠΕ4. Πιο συγκεκριμένα για το ΠΕ1 έχει γίνει εναρκτήρια συνάντηση, υπάρχει εκτεταμένη επικοινωνία για θέματα συντονισμού στην εκτέλεση του έργου αλλά και για το φυσικό αντικείμενο, μεταξύ των εταίρων. Η ομάδα έχει τελιώσει το πακέτο εργασίας 3. Επιπλέον συγγράφει τα παραδοτέα 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 και έχει ξεκινήσει η σχετική μελέτη για τα παραδοτέα του πακέτου εργασίας 5.

Περίληψη της προόδου του έργου κατά την περίοδο αναφοράς

Ως προς τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, το έργο προχώρα σε αντιστοιχία με το χρονοδιάγραμμα του τεχνικού δελτίου. Όσο αφορά στο φυσικό αντικείμενο του έργου έχουν γίνει ενέργειες στα ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4 και ΠΕ5. Για το ΠΕ2 γίνεται συγγραφή εργασίας για διεθνές περιοδικό με κριτές.  Η ομάδα έχει τελιώσει  πλήρως για το πακέτο εργασίας 3 με εξαίρεση την παραλαβή του εξοπλισμού. Επιπλέον για τα παραδοτέα 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 έχει ξεκινήσει η συγγραφή των παραδοτέων. Για το ΠΕ 5 τα 5.1, 5.2, 5.3 και 5.4 έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται από τους μηχανικούς του έργου. 
Αναλυτική περιγραφή των ενετργειών που υλοποιήθηκαν, των εκροών και των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και τη συμμετοχή των εταίρων.

Για το ΠΕ1:Συνεχίζει να υπάρχει εκτεταμένη επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του προγράμματος για θέματα διαχειριστικά αλλά και τεχνικά θέματα. 

Για το ΠΕ2: γίνεται συγγραφή εργασίας για αν υποβληθεί στην ειδική εκδοση του περιοδικού IEEE Design & Test Special Issue on Hardware Acceleration in Computational Biology
Για το ΠΕ3: Ελληξαν οι διαδηκασίες για το διεθνή διαγωνισμό ο οποίος καταχυρώθηκε μερικά ενώ για το υπόλοιπο ποσό ξεκίνησε η νέα διαδηκασία διεθνούς διαγωνισμού 
Για το ΠΕ 4: Συντάσσονται οι αναφορές για τα πακέτα εργασίας 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4. 
Για το ΠΕ5: γίνεται η υλοποίηση εφαρμογών βιοπληροφορικής (BLAST, Zuker, RAxML, BowTie) σε διαθέσημες πλατφόρμες μικρότερης δυναμικότητας από τις τελικές (Convey, Maxeller) λαμβάνοντας υπόψη όμως τις παραμέτρους για μεγαλύτερες πλατφόρμες ενώ έχει σχεδιαστεί η πλατφόρμας δοκιμής των σχεδιάσεων.
Τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση του έργου

Σημαντικότερο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί για το έργο είναι και στην επόμενη περίοδο είναι η αύξηση του ρυθμού υλοποίησης των εφαρμογών και της ολοκλήρωσης τους στο σύστημα.

Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις.

Τα γραφειοκρατικά προβλήματα προσλήψεων προσωπικού και εκπόνησης διαγωνισμών παραμένουν με αποτέλεσμα την καθυστέριση τμημάτων του έργου πχ προμήθεια εξοπλισμού. 
Αλλαγές στην Υλοποίηση

Προς το παρόν δεν έχουν προκύψει τεχνικά ή άλλα δεδομένα ώστε να χρειάζεται οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο του έργου.

Με τιμή,
Απόστολος Δόλλας
Καθηγητής ΗΜΜΥ
